



**КОЛЛЕГИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «15» марта 2019 г. № 167-р  
г. Кемерово

**О внесении изменения в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 № 615-р «Об утверждении паспорта регионального проекта «Современная школа»**

1. Внести в паспорт регионального проекта «Современная школа», утвержденный распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.12.2018 № 615-р «Об утверждении паспорта регионального проекта «Современная школа», изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки) Е.А. Пахомову.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор  
Кемеровской области



С.Е. Цивилев

Приложение  
к распоряжению Коллегии  
Администрации Кемеровской области  
от 15 марта 2019 г. № 167-р

ПАСПОРТ  
регионального проекта «Современная школа»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Современная школа»		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки) Пахомова Е.А.		
Руководитель регионального проекта	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Чепкасов А.В.		
Администратор регионального проекта	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Чванова Л.В.		
Связь с государственными программами Кемеровской области	Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 367		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: модернизация региональной системы общего образования, повышение уровня общего образования в Кемеровской области, улучшение качества жизни в регионе											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
											1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процентов	Основной	0	01.06.2018	0	0	0	0	0	0	1,1765
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году	Дополнительный	0	01.09.2018	0,028	0,034 <sup>1</sup>	0,049 <sup>1</sup>	0,064 <sup>1</sup>	0,079 <sup>1</sup>	0,095 <sup>1</sup>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами естественно-научного, цифрового, технического и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Дополнительный	0	01.09.2018	8,3	23,2 <sup>1</sup>	32,7 <sup>1</sup>	39,5 <sup>1</sup>	46,3 <sup>1</sup>	53,1 <sup>1</sup>
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом к 2018 году	Дополнительный	0	01.09.2018	0,165	0,165	0,165	0,415 <sup>1</sup>	0,415 <sup>1</sup>	0,415 <sup>1</sup>

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»</p>			
1	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области «Технология»; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		

1	2	3	4
1.1	<p>Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 8 муниципальных образованиях Кемеровской области<sup>2</sup></p>	31.12.2019	<p>К концу 2019 года в 8 муниципальных образованиях Кемеровской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>
2	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 2 тысячах школ не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 100 тысяч детей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: по итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна</p>		

1	2	3	4
	<p>инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 2 тысячах школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 100 тысяч детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		

1	2	3	4
2.1	<p>В 28 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 8 300 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, цифрового, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области</p>	31.12.2019	<p>К концу 2019 года в 28 школах, расположенных в сельской местности Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 8 300 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм</p>
3	<p>Результат федерального проекта: разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и</p>		



1	2	3	4
	<p>последующего развития механизмов наставничества обучающихся образовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>Срок: 01.12.2019</p>		
3.1	<p>Внедрена разработанная на федеральном уровне методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</p>	01.07.2020	<p>К середине 2020 года внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших</p>

1	2	3	4
			<p>практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Внедрены сформированные на федеральном уровне рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии</p>
4	<p>Результат федерального проекта: реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации.            Характеристика результата федерального проекта: в 2019 - 2024 годах обеспечена модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.            Срок: 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования Кемеровской области</p>	31.12.2024	<p>В 2019 - 2024 годах обеспечена модернизация инфраструктуры общего образования Кемеровской области</p>
5	<p>Результат федерального проекта: на основе апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях.</p>		

1	2	3	4
	<p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся. С учетом результатов апробации методические рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
5.1	<p>Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области<sup>2</sup></p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся</p>

1	2	3	4
6	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
6.1	<p>Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 18 муниципальных образованиях Кемеровской области<sup>2</sup></p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года в 18 муниципальных образованиях Кемеровской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>

1	2	3	4
7	<p>Результат федерального проекта: разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2019 года разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит обеспечить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий федерального проекта, а также для достижения ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
7.1	<p>Внедрена разработанная на федеральном уровне методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кемеровской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные</p>

1	2	3	4
			<p>организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий федерального проекта, а также для достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России</p>
8	<p>Результат федерального проекта: разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2020 года разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, обеспечены организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии соответствующих решений.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		

1	2	3	4
8.1	В Кемеровской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2021	К концу 2021 года в Кемеровской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ
9	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 260 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее 260 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
9.1	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая база в 20 организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам <sup>1</sup>	31.12.2020	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база в 20 организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

1	2	3	4
10	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 5 тысячах школ не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 250 тысяч детей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2020 года не менее чем в 5 тысячах школ не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 250 тысяч детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. Срок: 31.12.2020</p>		
10.1	<p>В 34 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 23 200 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области<sup>1</sup></p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года в 34 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 23 200 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм</p>



1	2	3	4
11	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 21 субъекте Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к 30.04.2021 проведена оценка качества общего образования не менее чем в 21 субъекте Российской Федерации в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.</p> <p>Срок: 30.04.2021</p>		
11.1	<p>Не менее чем в 25 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся<sup>2</sup></p>	30.04.2021	<p>К 30.04.2021 проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 процентах общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации</p>

1	2	3	4
12	<p>Результат федерального проекта: во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к 01.09.2021 во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области «Технология» и других предметных областей естественно-научной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков «Кванториум», предприятий реального сектора экономики. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ с учетом повышения квалификации педагогических работников.</p> <p>Срок: 01.09.2021</p>		
12.1	<p>В Кемеровской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики<sup>2</sup></p>	01.09.2021	<p>К 01.09.2021 в Кемеровской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p>

1	2	3	4
13	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 400 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2021 года не менее чем в 400 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений качества освоения обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
13.1	<p>Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая база в 40 организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам<sup>1</sup></p>	31.12.2021	<p>К концу 2021 года в 40 организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p>
14	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 8 тысячах школ не менее чем в 40 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 тыс. детей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2021 года не менее чем в 8 тысячах школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 40 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		

1	2	3	4
14.1	<p>В 49 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 32 700 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, цифрового, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области<sup>1</sup></p>	31.12.2021	<p>К концу 2021 года в 49 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 32 700 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм</p>
15	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2021 года не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		

1	2	3	4
15.1	Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 22 муниципальных образованиях Кемеровской области <sup>2</sup>	31.12.2021	К концу 2021 года в 22 муниципальных образованиях Кемеровской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
16	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 43 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к 30.04.2022 проведена оценка качества общего образования в не менее чем 43 субъектах Российской Федерации в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.</p> <p>Срок: 30.04.2022</p>		
16.1	Не менее чем в 50 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся <sup>2</sup>	30.04.2022	К 30.04.2022 проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 процентах общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных

1	2	3	4
			исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации
17	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2022 года не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок: 31.12.2022</p>		
17.1	<p>Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 25 муниципальных образованиях Кемеровской области<sup>2</sup></p>	31.12.2022	<p>К концу 2022 года в 25 муниципальных образованиях Кемеровской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>

1	2	3	4
18	<p>Результат федерального проекта: обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях всех субъектов Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации федерального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p> <p>Срок: 31.12.2022</p>		
18.1	<p>Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области</p>	31.12.2022	<p>К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям</p>

1	2	3	4
19	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 530 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2022 года не менее чем в 530 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>Срок: 31.12.2022</p>		
19.1	<p>Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая база в 53 (100 процентов от их общего количества) организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам<sup>1</sup></p>	31.12.2022	<p>К концу 2022 года в 53 (100 процентов от их общего количества) организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p>
20	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 11 тысячах школ не менее чем в 55 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 550 тысяч детей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2022 года не менее чем в 11 тысячах школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 55 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 550 тысяч детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>		



1	2	3	4
	<p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. Срок: 31.12.2022</p>		
20.1	<p>В 64 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 39 500 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, цифрового, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области<sup>1</sup></p>	31.12.2022	<p>К концу 2022 года в 64 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 39 500 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм</p>
21	<p>Результат федерального проекта: не менее 20,6 тысячи детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Характеристика результата федерального проекта: реализованы мероприятия региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций), расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в</p>		

1	2	3	4
	<p>общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. К концу 2022 года создано не менее 20,6 тысячи новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Срок: 31.12.2022</p>		
21.1	<p>Не менее 250 детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Кемеровской области<sup>1</sup></p>	31.12.2022	<p>Реализованы мероприятия государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014 – 2025 годы» по модернизации инфраструктуры общего образования: строительство зданий, пристройки к зданию общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. К концу 2022 года создано 250 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p>

1	2	3	4
22	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 64 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к 30.04.2023 проведена оценка качества общего образования не менее чем в 64 субъектах Российской Федерации в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.</p> <p>Срок: 30.04.2023</p>		
22.1	<p>Не менее чем в 75 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся<sup>2</sup></p>	30.04.2023	<p>К 30.04.2023 проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации</p>

1	2	3	4
23	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2023 года не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок: 31.12.2023</p>		
23.1	<p>Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 28 муниципальных образованиях Кемеровской области<sup>2</sup></p>	31.12.2023	<p>К концу 2023 года в 28 муниципальных образованиях Кемеровской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>
24	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 13,5 тыс. школ не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 700 тыс. детей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2023 года не менее чем в 13,5 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных</p>		

1	2	3	4
	<p>программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 700 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>Срок: 31.12.2023</p>		
24.1	<p>В 79 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 46 300 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах<sup>1</sup></p>	31.12.2023	<p>К концу 2023 года в 79 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 46 300 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм</p>
25	<p>Результат федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к 30.04.2024 проведена оценка качества общего образования в</p>		

1	2	3	4
	<p>85 субъектах Российской Федерации (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить на уровне образовательных организаций, муниципалитетов и субъектов Российской Федерации своевременную оценку достижения ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.</p> <p>Срок: 30.04.2024</p>		
25.1	<p>В 100 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся<sup>2</sup></p>	30.04.2024	<p>К 30.04.2024 проведена оценка качества общего образования в 100 процентах общеобразовательных организаций Кемеровской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации</p>

1	2	3	4
26	<p>Результат федерального проекта: проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях всех субъектов Российской Федерации, что позволит выработать необходимые и своевременные управленческие решения в части качественного изменения преподавания основных предметных областей, а также будет способствовать достижению целевых показателей федерального проекта и национального проекта «Образование» в целом.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

1	2	3	4
26.1	Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области	31.12.2024	К концу 2024 года проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, что позволит выработать необходимые и своевременные управленческие решения в части качественного изменения преподавания основных предметных областей, а также будет способствовать достижению целевых показателей настоящего регионального, федерального проекта и национального проекта «Образование» в целом
27	<p>Результат федерального проекта: во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		



1	2	3	4
27.1	Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 34 муниципальных образованиях Кемеровской области (100 процентов от их общего количества) <sup>2</sup>	31.12.2024	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Кемеровской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум»
28	<p>Результат федерального проекта: не менее 70 процентов обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70 процентов обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 год - 3 процента обучающихся, 2020 год - 10 процентов обучающихся, 2021 год - 20 процентов обучающихся, 2022 год - 35 процентов обучающихся, 2023 год - 50 процентов обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевые показатели национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

1	2	3	4
28.1	<p>В 2024 году не менее 70 процентов обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества накопительным итогом:</p> <p>2019 год - 3 процента обучающихся,  2020 год - 10 процентов обучающихся,  2021 год - 20 процентов обучающихся,  2022 год - 35 процентов обучающихся,  2023 год - 50 процентов обучающихся</p>	31.12.2024	<p>В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 процентов обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Кемеровской области</p>

1	2	3	4
29	<p>Результат федерального проекта: не менее 70 процентов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года не менее чем 70 процентов общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализацией общеобразовательных программ в сетевой форме накопительным итогом: 2019 год – 3 процента организаций, 2020 год – 10 процентов организаций, 2021 год – 20 процентов организаций, 2022 год – 35 процентов организаций, 2023 год – 50 процентов организаций.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
29.1	<p>В 2024 году не менее чем 70 процентов организаций, расположенных на территории Кемеровской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме накопительным итогом:</p> <p>2019 год – 3 процента организаций,  2020 год – 10 процентов организаций,  2021 год – 20 процентов организаций,  2022 год – 35 процентов организаций,  2023 год – 50 процентов организаций</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем 70 процентов общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области, реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования</p>

1	2	3	4
30	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 800 тыс. детей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
30.1	<p>В 95 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 53 100 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах<sup>1</sup></p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года в 95 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 53 100 обучающихся.</p> <p>Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения на базе сетевых форм</p>

1	2	3	4
31	<p>Результата федерального проекта: не менее чем в 70 процентах общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года не менее чем в 70 процентах общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
31.1	<p>Не менее чем в 70 процентах общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70 процентах общеобразовательных организаций Кемеровской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями</p>
32	<p>Результат федерального проекта: создано не менее 230 тысяч новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года будут созданы не менее 230 тысяч новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение</p>		

1	2	3	4
	<p>новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
32.1	<p>Создано 5200 мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года в Кемеровской области будут созданы не менее 5200 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования</p>

1	2	3	4
			<p>Кузбасса» на 2014-2025 годы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования</p>

## 4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Результат федерального проекта: не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 800 тыс. детей к концу 2024 года, в том числе по годам:</p> <p>2019 год - не менее 2 тыс. школ, не менее 10 субъектов Российской Федерации, не менее 100 тыс. детей;  2020 год - не менее 5 тыс. школ, не менее 25 субъектов Российской Федерации, не менее 250 тыс. детей;  2021 год - не менее 8 тыс. школ, не менее 40 субъектов Российской Федерации, не менее 400 тыс. детей;  2022 год - не менее 11 тыс. школ, не менее 55 субъектов Российской Федерации, не менее 550 тыс. детей;  2023 год - не менее 13,5 тыс. школ, не менее 75 субъектов Российской Федерации, не менее 700 тыс. детей</p>							
1.1	<p>Результат регионального проекта:  в 95 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 53 100 обучающихся к концу</p>	48,848	9,897 <sup>1</sup>	24,742 <sup>1</sup>	24,742 <sup>1</sup>	24,742 <sup>1</sup>	26,392 <sup>1</sup>	159,363 <sup>1</sup>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>2024 года. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, цифрового, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, в том числе по годам:  2019 год – 28 школ, не менее 8 300 обучающихся,  2020 год – 34 школы, не менее 23 300 обучающихся,  2021 год – 49 школ, не менее 32 700 обучающихся,  2022 год – 64 школы, не менее 39 500 обучающихся,  2023 год – 79 школ, не менее 46 300 обучающихся</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	42,881	9,600 <sup>1</sup>	24,000 <sup>1</sup>	24,000 <sup>1</sup>	24,000 <sup>1</sup>	25,600 <sup>1</sup>	150,081 <sup>1</sup>
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	5,967	0,297	0,742	0,742	0,742	0,792	9,282
1.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	5,967	0,297	0,742	0,742	0,742	0,792	9,282
1.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Результат федерального проекта: не менее чем в 530 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база к концу 2022 года, в том числе: 2020 год – не менее чем в 260 организациях; 2021 год – не менее чем в 400 организациях							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Результат регионального проекта: поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая база в 53 (100 процентов от их общего количества) организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам к концу 2022 года, в том числе: 2020 год – 20 организаций, 2021 год – 40 организаций <sup>1</sup>	0,0	154,639 <sup>1</sup>	154,639 <sup>1</sup>	100,515 <sup>1</sup>	0,0	0,0	409,793 <sup>1</sup>
2.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	0,0	150,000 <sup>1</sup>	150,000 <sup>1</sup>	97,500 <sup>1</sup>	0,0	0,0	397,500 <sup>1</sup>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	0,0	4,639	4,639	3,015	0,0	0,0	12,293
2.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	0,0	4,639	4,639	3,015	0,0	0,0	12,293
2.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Результат федерального проекта: не менее 20,6 тысячи детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Результат регионального проекта: не менее 250 детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Кемеровской области <sup>1</sup>	0,0	0,0	0,0	308,263 <sup>1</sup>	0,0	0,0	308,263 <sup>1</sup>
3.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	299,015 <sup>1</sup>	0,0	0,0	299,015 <sup>1</sup>
3.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	0,0	0,0	0,0	9,248	0,0	0,0	9,248
3.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	0,0	0,0	0,0	1,335	0,0	0,0	1,335
3.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	7,913	0,0	0,0	7,913

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Результат федерального проекта: реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации							
4.1	Результат регионального проекта: реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования Кемеровской области	947,268	938,854	864,821	0,0	0,0	0,0	2 750,943 <sup>1</sup>
4.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	918,850	910,689	838,876	0,0	0,0	0,0	2 668, 415 <sup>1</sup>
4.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	28,418	28,165	25,945	0,0	0,0	0,0	82,528
4.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	0,881	1,762	10,680	0,0	0,0	0,0	13,323

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	27,537	26,403	15,265	0,0	0,0	0,0	69,205
4.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Результат федерального проекта: создано не менее 230 тысяч новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)							
5.1	Результат регионального проекта: создано 5200 мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	501,666	513,740	907,500 <sup>1</sup>	935,000 <sup>1</sup>	2 530,000 <sup>1</sup>	605,000 <sup>1</sup>	5 992,906 <sup>1</sup>
5.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	416,383	426,404	426,404 <sup>1</sup>	426,404 <sup>1</sup>	426,404 <sup>1</sup>	426,404 <sup>1</sup>	2 548,403 <sup>1</sup>







## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области (далее – начальник департамента)	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки) (далее – заместитель Губернатора Кемеровской области)	5
2	Администратор регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области (далее – заместитель начальника департамента)	Чепкасов А.В., начальник департамента	5

1	2	3	4	5	6
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник регионального проекта	Колесниченко О.Н.	Заместитель начальника управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области (далее - заместитель начальника управления общего образования)	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
<p>Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 34 муниципальных образованиях Кемеровской области (100 процентов от их общего количества) к концу 2024 года, в том числе: 2019 год – 8 муниципальных образований, 2020 год – 18 муниципальных образований, 2021 год – 22 муниципальных образования, 2022 год – 25 муниципальных образований, 2023 год – 28 муниципальных образований<sup>2</sup></p>					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
5	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5

1	2	3	4	5	6
6	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области (далее – начальник управления общего образования)	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
7	Участник регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления региональной политики в сфере дополнительного образования и социальной поддержки участников образовательного процесса (далее - начальник управления дополнительного образования)	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
8	Участник регионального проекта	Колесниченко О.Н.	Заместитель начальника управления общего образования	Гераськина М.П., начальник управления общего образования	10

1	2	3	4	5	6
9	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Ректор государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – ректор КРИПКиПРО)	Чепкасов А.В., начальник департамента	10
10	Участник регионального проекта	Муниципальные органы управления образованием	Руководители	Заместители глав городов и районов по социальным вопросам	10

К концу 2024 года в 95 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 53 100 обучающихся к концу 2024 года.

1	2	3	4	5	6
Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, цифрового, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, в том числе по годам: 2019 год – 28 школ, не менее 8 300 обучающихся, 2020 год – 34 школы, не менее 23 300 обучающихся, 2021 год – 49 школ, не менее 32 700 обучающихся, 2022 год – 64 школы, не менее 39 500 обучающихся, 2023 год – 79 школ, не менее 46 300 обучающихся					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
12	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
13	Участник регионального проекта	Гаврилюк Ю.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
14	Участник регионального проекта	Артемьева Т.А.	И.о. заместителя начальника департамента образования и науки Кемеровской области (далее - и.о. заместителя начальника департамента)	Чепкасов А.В., начальник департамента	5

1	2	3	4	5	6
15	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
16	Участник регионального проекта	Колесниченко О.Н.	Заместитель начальника управления общего образования	Гераськина М.П. начальник управления общего образования	10
17	Участник регионального проекта	Пузынина И.Ю.	Начальник отдела	Гаврилюк Ю.В., заместитель начальника департамента	10
18	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор КРИПКиПРО	Чепкасов А.В., начальник департамента	10
19	Участник регионального проекта	Муниципальные органы управления образованием	Руководители	Заместители глав городов и районов по социальным вопросам	10

Внедрена разработанная на федеральном уровне методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися

1	2	3	4	5	6
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
21	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
22	Участник регионального проекта	Пфетцер С.А.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области (далее – заместитель начальника департамента)	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
23	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
24	Участник регионального проекта	Трофименко О.Н.	Начальник управления среднего профессионального образования	Пфетцер С.А., заместитель начальника департамента	10



1	2	3	4	5	6
25	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Ректор КРИПКиПРО	Чепкасов А.В., начальник департамента	10
26	Участник регионального проекта	Тулеев А.М. (по согласованию)	Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» (далее - ректор КРИРПО)	Чепкасов А.В., начальник департамента	10
Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования Кемеровской области					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
28	Участник регионального проекта	Гаврилюк Ю.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5

1	2	3	4	5	6
29	Участник регионального проекта	Печеркина И.А. (по согласованию)	Начальник департамента строительства Кемеровской области	Орлов Г.В., заместитель Губернатора Кемеровской области (по строительству)	5
30	Участник регионального проекта	Артемьева Т.А.	И.о. заместителя начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
31	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
32	Участник регионального проекта	Администрации городов и районов Кемеровской области	Главы муниципальных образований (по согласованию)	Цивилев С.Е., Губернатор Кемеровской области	5
Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5

1	2	3	4	5	6
34	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
35	Участник регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления дополнительного образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
36	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
37	Участник регионального проекта	Свиридова И.А.	Директор государственной образовательной организации «Кузбасский региональный центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» (далее – директор РЦППМС)	Чепкасов А.В., начальник департамента	10

1	2	3	4	5	6
Внедрены разработанные на федеральном уровне методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кемеровской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
39	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
40	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
41	Участник регионального проекта	Шитова О.А.	Директор государственного учреждения «Центр мониторинга качества образования»	Чепкасов А.В., начальник департамента	10
42	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор КРИПКИПРО	Чепкасов А.В., начальник департамента	10

1	2	3	4	5	6
43	Участник регионального проекта	Муниципальные органы управления образованием	Руководители	Заместители глав городов и районов по социальным вопросам	10
В Кемеровской области внедрены разработанные на федеральном уровне методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
44	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
45	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
46	Участник регионального проекта	Пфетцер С.А.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
47	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
48	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор КРИПКиПРО	Чепкасов А.В., начальник департамента	10

1	2	3	4	5	6
49	Участник регионального проекта	Муниципальные органы управления образованием	Руководители	Заместители глав городов и районов по социальным вопросам	10
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлено материально-техническая база в 53 (100 процентов от их общего количества) организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, к концу 2022 года, в том числе: 2020 год – 20 организаций, 2021 год – 40 организаций					
50	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
51	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
52	Участник регионального проекта	Гаврилюк Ю.В.	Заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области (далее - заместитель начальника департамента)	Чепкасов А.В., начальник департамента	5

1	2	3	4	5	6
53	Участник регионального проекта	Артемьева Т.А.	И.о. заместителя начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
54	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
55	Участник регионального проекта	Колесниченко О.Н.	Заместитель начальника общего образования	Гераськина М.П., начальник управления общего образования	10
56	Участник регионального проекта	Пузынина И.Ю.	Начальник отдела перспективного развития образования и информационной работы департамента образования и науки Кемеровской области (далее – начальник отдела)	Гаврилюк Ю.В., заместитель начальника департамента	10
57	Участник регионального проекта	Свиридова И.А.	Директор РЦППМС	Чепкасов А.В., начальник департамента	10

1	2	3	4	5	6
58	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор КРИПКиПРО	Чепкасов А.В., начальник департамента	10
59	Участник регионального проекта	Муниципальные органы управления образованием	Руководители	Заместители глав городов и районов по социальным вопросам	10
В 100 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся к 20.04.2024, в том числе: 2021 год – 25 процентов организаций, 2022 год – 50 процентов организаций, 2023 год – 75 процентов организаций <sup>2</sup>					
60	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
61	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
62	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10



1	2	3	4	5	6
63	Участник регионального проекта	Колесниченко О.Н.	Заместитель начальника управления общего образования	Гераськина М.П., начальник управления общего образования	10
64	Участник регионального проекта	Шитова О.А. (по согласованию)	Директор государственного учреждения «Центр мониторинга качества образования»	Чепкасов А.В., начальник департамента	10
65	Участник регионального проекта	Муниципальные органы управления образованием	Руководители	Заместители глав городов и районов по социальным вопросам	10
В Кемеровской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
66	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
67	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5

1	2	3	4	5	6
68	Участник регионального проекта	Пфетцер С.А.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
69	Участник регионального проекта	Корепанова Н.В.	Начальник управления дополнительного образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
70	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
71	Участник регионального проекта	Трофименко О.Н.	Начальник управления среднего профессионального образования	Пфетцер С.А., заместитель начальника департамента	10
72	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Ректор КРИПКиПРО	Чепкасов А.В., начальник департамента	10
73	Участник регионального проекта	Тулеев А.М. (по согласованию)	Ректор КРИРПО	Чепкасов А.В., начальник департамента	10

1	2	3	4	5	6
74	Участник регионального проекта	Муниципальные органы управления образованием	Руководители	Заместители глав городов и районов по социальным вопросам	10
Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательные организации, расположенные на территории Кемеровской области					
75	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
76	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
77	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
78	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор КРИПКиПРО	Чепкасов А.В., начальник департамента	11

1	2	3	4	5	6
Не менее 250 детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Кемеровской области <sup>1</sup>					
79	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
80	Участник регионального проекта	Гаврилюк Ю.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
81	Участник регионального проекта	Печеркина И.А.	Начальник департамента строительства Кемеровской области	Орлов Г.В., заместитель Губернатора Кемеровской области (по строительству)	5
82	Участник регионального проекта	Артемьева Т.А.	И.о. заместителя начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
83	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5

1	2	3	4	5	6
84	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
85	Участник регионального проекта	Пузынина И.Ю.	Начальник отдела	Гаврилюк Ю.В., заместитель начальника департамента	10
86	Участник регионального проекта	Кошкин С.Н.	Глава Тяжинского муниципального района (по согласованию)	Цивилев С.Е., Губернатор Кемеровской области	5
Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области					
87	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
88	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5

1	2	3	4	5	6
89	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
90	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор КРИПКиПРО	Чепкасов А.В., начальник департамента	10
В 2024 году не менее 70 процентов обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества накопительным итогом: 2019 год - 3 процента обучающихся, 2020 год - 10 процентов обучающихся, 2021 год - 20 процентов обучающихся, 2022 год - 35 процентов обучающихся, 2023 год - 50 процентов обучающихся					
91	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
92	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
93	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10

1	2	3	4	5	6
94	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор КРИПКиПРО	Чепкасов А.В., начальник департамента	10
В 2024 году не менее 70 процентов организаций, расположенных на территории Кемеровской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме накопительным итогом: 2019 год – 3 процента организаций, 2020 год – 10 процентов организаций, 2021 год – 20 процентов организаций, 2022 год – 35 процентов организаций, 2023 год – 50 процентов организаций					
95	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
96	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
97	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
98	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор КРИПКиПРО	Чепкасов А.В., начальник департамента	10

1	2	3	4	5	6
Не менее чем в 70 процентах общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
99	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
100	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
101	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10
102	Участник регионального проекта	Красношлыкова О.Г.	Ректор КРИПКиПРО	Чепкасов А.В., начальник департамента	10
Создано 5200 мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)					



1	2	3	4	5	6
103	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепкасов А.В.	Начальник департамента	Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области	5
104	Участник регионального проекта	Гаврилюк Ю.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
105	Участник регионального проекта	Печеркина И.А.	Начальник департамента строительства Кемеровской области	Орлов Г.В., заместитель Губернатора Кемеровской области (по строительству)	5
106	Участник регионального проекта	Артемьева Т.А.	И.о. заместителя начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
107	Участник регионального проекта	Чванова Л.В.	Заместитель начальника департамента	Чепкасов А.В., начальник департамента	5
108	Участник регионального проекта	Гераськина М.П.	Начальник управления общего образования	Чванова Л.В., заместитель начальника департамента	10

1	2	3	4	5	6
109	Участник регионального проекта	Администрации городов и районов Кемеровской области	Главы муниципальных образований (по согласованию)	Цивилев С.Е., Губернатор Кемеровской области	5

#### 6. Дополнительная информация

<sup>1</sup> В случае получения средств федерального бюджета.

<sup>2</sup> В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимого Министерством просвещения Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к паспорту регионального проекта  
«Современная школа»

План мероприятий  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Результат регионального проекта: обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 8 муниципальных образованиях Кемеровской области <sup>2</sup>	01.01.2019	31.12.2019	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет. Реализованные меры позволят повысить эффективность использования инфраструктуры и материально-технической базы, а также вариативность и оснащенность образовательного процесса в первую очередь по техническим и естественно-научным предметным областям	Коллегия Администрации Кемеровской области (далее – Коллегия)

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Мероприятие: утверждение перечня муниципальных образований Кемеровской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2019	01.04.2019	Чванова Л.В., Гераськина П.М., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Приказ департамента образования и науки Кемеровской области	Руководитель регионального проекта (далее – РРП)
1.1.2	Мероприятие: отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей	01.03.2019	31.05.2019	Чванова Л.В., Гераськина П.М., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Перечень организаций	РРП

1	2	3	4	5	6	7
1.1.3	Мероприятие: заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями (п. 1.1.2) и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками «Кванториум»	01.06.2019	31.08.2019	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Соглашения (договоры)	РРП
1.1	Контрольная точка: обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 8 муниципальных образованиях Кемеровской области <sup>2</sup>	-	31.12.2019	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Проектный комитет (далее – ПК)
2	Результат регионального проекта: в 28 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 8 300 обучающихся. Создана	01.01.2019	31.12.2019	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию),	Информационно-аналитический отчет. Благодаря реализации мероприятий не менее 8 300 обучающихся в сельской местности в Кемеровской области смогут обучаться на современной	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
	материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области			руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	материально-технической базе по предметам «Технология» и другим предметным областям с использованием современного оборудования	
2.1.1	Мероприятие: подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области	01.10.2018	30.10.2018	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

1	2	3	4	5	6	7
2.1.2	<p>Мероприятие: заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области</p>	01.01.2019	01.03.2019	Артемьева Т.А., Колесниченко О.Н.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
2.1.3	<p>Мероприятие: уточнение перечня образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, в которых будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей</p>	01.01.2019	01.02.2019	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Уточненный перечень организаций	РРП

1	2	3	4	5	6	7
2.1.4	Мероприятие: реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию и открытию центров образования цифрового и гуманитарного профилей	01.02.2019	31.12.2019	Чванова Л.В., Гаврилук Ю.В., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Отчет о реализации мероприятий «дорожной карты»	РРП



1	2	3	4	5	6	7
2.1	Контрольная точка: в 28 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 8 300 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области	-	31.12.2019	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В.	Отчет об исполнении условий соглашения	ПК

1	2	3	4	5	6	7
3	<p>Результат регионального проекта: внедрена разработанная на федеральном уровне методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</p>	01.01.2020	01.07.2020	<p>Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Пфетцер С.А., Гераськина М.П., Трофименко О.Н., Антоненко Е.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), Тулеев А.М. (по согласованию)</p>	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
3.1.1	<p>Мероприятие: изучение методологии наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</p>	01.01.2020	01.02.2020	<p>Чванова Л.В., Пфетцер С.А., Гераськина М.П., Трофименко О.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), Тулеев А.М. (по согласованию)</p>	Информационно-аналитический отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Мероприятие: заключение соглашений между образовательными организациями и предприятиями Кузбасса о сотрудничестве в рамках наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	01.02.2020	28.05.2020	Чванова Л.В., Гераськина М.П., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Подписанные соглашения о сотрудничестве	РРП
3.1	Контрольная точка: внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	-	01.07.2020	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Пфетцер С.А.	Информационно-аналитический отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
4	Результат регионального проекта: реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в Кемеровской области <sup>1</sup>	01.01.2019	31.12.2024	Чепкасов А.В., Гаврилюк Ю.В., Печеркина И.А. (по согласованию), Чванова Л.В., Артемьева Т.А., главы городов и районов Кемеровской области (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
4.1.1	Мероприятие: заключение соглашений между Министерством просвещения Российской Федерации и Коллегией Администрации Кемеровской области о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Кемеровской области	01.01.2019 01.01.2022	01.03.2019 01.03.2022	Артемьева Т.А., Гаврилюк Ю.В.	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Коллегией Администрации Кемеровской области, в соответствии с которым обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств Кемеровской области	РРП

1	2	3	4	5	6	7
4.1.2	Мероприятие: строительство школы в п. Журавлево Промышленновского муниципального района на 165 мест	01.03.2019	31.12.2019	Гаврилюк Ю.В., Печеркина И.А. (по согласованию), Чванова Л.В., Ильин Д.П. (по согласованию)	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект введен в эксплуатацию	РРП
4.1.3	Мероприятие: строительство школы в г. Тайге на 330 мест	01.03.2019	31.12.2020	Гаврилюк Ю.В., Печеркина И.А. (по согласованию), Чванова Л.В., Теремецкий М.И. (по согласованию)	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект введен в эксплуатацию	РРП
4.1.4	Мероприятие: строительство школы в п. Metallургов Новокузнецкого района на 528 мест	01.03.2019	31.12.2020	Гаврилюк Ю.В., Печеркина И.А. (по согласованию), Чванова Л.В., Шарнин А.В. (по согласованию)	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект введен в эксплуатацию	РРП
4.1.5	Мероприятие: строительство школы в г. Белово на 1000 мест	01.03.2019	31.12.2021	Гаврилюк Ю.В., Печеркина И.А. (по согласованию), Чванова Л.В., Курносов А.В. (по согласованию)	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект введен в эксплуатацию	РРП

1	2	3	4	5	6	7
4.1.6	Мероприятие: строительство школы в г. Анжеро-Судженске на 1000 мест	01.03.2019	31.12.2021	Гаврилюк Ю.В., Печеркина И.А. (по согласованию), Чванова Л.В., Ажичаков Д.В. (по согласованию)	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект введен в эксплуатацию	РРП
4.1.7	Мероприятие: строительство школы в Таштагольском районе на 550 мест	01.03.2021	31.12.2021	Гаврилюк Ю.В., Печеркина И.А. (по согласованию), Чванова Л.В., Макута В.Н. (по согласованию)	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект введен в эксплуатацию	РРП
4.1.	Контрольная точка: обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Кемеровской области	-	31.12.2024	Гаврилюк Ю.В., Печеркина И.А. (по согласованию), Чванова Л.В., главы муниципальных образований (по согласованию)	Отчет об исполнении условий соглашения	ПК
5.	Результат регионального проекта: проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области <sup>2</sup>	01.09.2019	31.12.2020	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Корепанова Н.В., Гераськина М.П., Свиридова И.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.	Мероприятие: организация и проведение в Кемеровской области апробации методических рекомендаций психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций	01.09.2019	31.12.2019	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Свиридова И.А. (по согласованию)	Приказ департамент образования и науки Кемеровской области о проведении апробации	РРП
5.1.	Контрольная точка: проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области	-	31.12.2020	Чванова Л.В., Свиридова И.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
6	Результат регионального проекта: обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 18 муниципальных образованиях Кемеровской области <sup>2</sup>	01.01.2020	31.12.2020	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет. Реализованные меры позволят повысить эффективность использования инфраструктуры и материально-технической базы, а также вариативность и оснащенность образовательного процесса в первую очередь по техническим и естественно-научным предметным областям	Коллегия
6.1.1	Мероприятие: утверждение перечня муниципальных образований Кемеровской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	01.04.2020	Чванова Л.В., Гераськина П.М., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Приказ департамента образования и науки Кемеровской области	РРП



1	2	3	4	5	6	7
6.1.2	<p>Мероприятие: отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей</p>	01.03.2020	31.05.2020	<p>Чванова Л.В., Гераськина П.М., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	Перечень организаций	РРП
6.1.3	<p>Мероприятие: заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями (п. 6.1.2) и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками «Технология»</p>	01.06.2020	31.08.2020	<p>Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	Соглашения (договоры)	РРП

1	2	3	4	5	6	7
6.1	Контрольная точка: обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 18 муниципальных образованиях Кемеровской области <sup>2</sup>	-	31.12.2020	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	ПК
7	Результат регионального проекта: внедрены разработанная на федеральном уровне методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кемеровской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	31.12.2020	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Шитова О.А. (по согласованию), Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.	Мероприятие: утверждение плана (дорожной карты) внедрения методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	01.03.2020	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Шитова О.А. (по согласованию), Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Приказ департамента образования и науки Кемеровской области	РРП
7.1.2.	Мероприятие: изучение методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	01.05.2020	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Шитова О.А. (по согласованию), Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
7.1.3.	Мероприятие: формирование инструментария для регулярной оценки качества общего образования в Кемеровской области по аналогии с международными сопоставительными исследованиями	01.05.2020	31.12.2020	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Шитова О.А. (по согласованию), Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП
7.1	Контрольная точка: внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кемеровской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	31.12.2020	Чванова Л.В., Шитова О.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
8	Результат регионального проекта: в Кемеровской области внедрены разработанные на федеральном уровне методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	31.12.2021	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Пфетцер С.А., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
8.1.1	Мероприятие: изучение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	01.04.2021	Чванова Л.В., Пфетцер С.А., Гераськина М.П., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
8.1.2	Мероприятие: заключение соглашений между общеобразовательными организациями, расположенными на территории Кемеровской области, и общественно-деловыми объединениями и предприятиями Кузбасса о сотрудничестве	01.04.2021	01.10.2021	Чванова Л.В., Пфетцер С.А., Гераськина М.П., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Соглашения	РРП
8.1	Контрольная точка: в Кемеровской области внедрены разработанные на федеральном уровне методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	-	31.12.2021	Чванова Л.В., Пфетцер С.А., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
9	<p>Результат регионального проекта: поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая база в 20 организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам <sup>1</sup></p>	01.01.2020	31.12.2020	<p>Чепкасов А.В.,  Чванова Л.В.,  Гаврилюк Ю.В.,  Артемьева Т.А.,  Гераськина М.П.,  Колесниченко О.Н.,  Пузынина И.Ю.,  Свиридова И.А.  (по согласованию),  Красношлыкова О.Г.  (по согласованию),  руководители  муниципальных  органов управления  образованием  (по согласованию)</p>	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
9.1.1	<p>Мероприятие: подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам</p>	01.07.2019	01.08.2019	<p>Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Свиридова И.А. (по согласованию), Красношлыкова О.Г. (по согласованию)</p>	<p>Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	РРП



1	2	3	4	5	6	7
9.1.2	<p>Мероприятие: заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам</p>	01.01.2020	01.03.2020	Артемьева Т.А., Колесниченко О.Н.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
9.1.3	<p>Мероприятие: реализация мероприятий «дорожной карты» по обновлению материально-технической базы в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам</p>	01.01.2020	31.12.2020	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Свиридова И.А. (по согласованию), Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Отчет о реализации мероприятий «дорожной карты»	РРП

1	2	3	4	5	6	7
9.1.4	Мероприятие: участие в федеральном мониторинге реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии со сформированными методическими рекомендациями (целевой моделью)	01.03.2020	31.12.2020	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Пузынина И.Ю.	Отчет по результатам мониторинга	РРП
9.1	Контрольная точка: поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая база в 20 организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	31.12.2020	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В.	Отчет об исполнении условий соглашения	ПК

1	2	3	4	5	6	7
10	<p>Результат регионального проекта: в 34 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 23 200 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области<sup>1</sup></p>	01.01.2020	31.12.2020	<p>Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	<p>Информационно-аналитический отчет. Благодаря реализации мероприятий не менее 23 200 обучающихся в сельской местности и малых городах в Кемеровской области смогут обучаться на современной материально-технической базе по предметам «Технология» и другим предметным областям с использованием современного оборудования</p>	Коллегия
10.1.1	<p>Мероприятие: подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на создание материально-технической базы для реализации основных и</p>	01.07.2019	01.08.2019	<p>Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)</p>	<p>Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
10.1.2	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, и	01.01.2020	01.03.2020	Артемьева Т.А., Колесниченко О.Н.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
10.1.3	Мероприятие: уточнение перечня образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, в которых будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей	01.01.2020	01.02.2020	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Перечень организаций	РРП
10.1.4	Мероприятие: реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию и открытию центров образования цифрового и гуманитарного профилей	01.02.2020	31.12.2020	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Отчет о реализации мероприятий «дорожной карты»	РРП

1	2	3	4	5	6	7
10.1	Контрольная точка: в 34 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 23 200 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области	-	31.12.2020	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В.	Отчет об исполнении условий соглашения	ПК

1	2	3	4	5	6	7
11	Результат регионального проекта: не менее чем в 25 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2019	30.04.2021	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Шитова О.А. (по согласованию), муниципальные органы управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
11.1.1	Мероприятие: проведение не менее чем в 25 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2019	30.04.2021	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Шитова О.А. (по согласованию), муниципальные органы управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП
11.1	Контрольная точка: не менее чем в 25 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	30.04.2021	Чванова Л.В., Шитова О.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
12	<p>Результат регионального проекта: в Кемеровской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p>	01.01.2019	01.09.2021	<p>Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Пфетцер С.А., Корепанова Н.В., Гераськина М.П., Трофименко О.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), Тулеев А.М. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	Информационно-аналитический отчет	Коллегия



1	2	3	4	5	6	7
12.1.1	<p>Мероприятие: участие Кемеровской области в апробации программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения</p>	01.09.2020	01.06.2021	<p>Чванова Л.В., Пфетцер С.А., Корепанова Н.В., Гераськина М.П., Трофименко О.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), Тулеев А.М. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	Информационно-аналитический отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
12.1	Контрольная точка: в Кемеровской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	-	01.09.2021	Чванова Л.В., Пфетцер С.А.	Информационно-аналитический отчет	ПК
13	Результат регионального проекта: поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая база в 40 организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам <sup>1</sup>	01.01.2021	31.12.2021	Чепкасов А.В., Артемьева Т.А., Гаврилюк Ю.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
13.1.1	Мероприятие: подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01.07.2020	01.08.2020	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

1	2	3	4	5	6	7
13.1.2	<p>Мероприятие: заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам</p>	01.01.2021	01.03.2021	<p>Артемьева Т.А., Колесниченко О.Н.</p>	<p>Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации</p>	РРП
13.1.3	<p>Мероприятие: реализация мероприятий «дорожной карты» по обновлению материально-технической базы в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам</p>	01.03.2021	31.12.2021	<p>Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	<p>Отчет о реализации мероприятий «дорожной карты»</p>	РРП

1	2	3	4	5	6	7
13.1.4	Мероприятие: участие в федеральном мониторинге реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии со сформированными методическими рекомендациями (целевой моделью)	01.03.2021	31.12.2021	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Пузынина И.Ю.	Отчет о результатах мониторинга	РРП
13.1	Контрольная точка: поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая база в 40 организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	31.12.2021	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В.	Отчет об исполнении условий соглашения	ПК
14	Результат регионального проекта: в 49 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена	01.01.2021	31.12.2021	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А.,	Информационно-аналитический отчет. Благодаря реализации мероприятий не менее	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
	материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 32 700 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области <sup>1</sup>			Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	32 700 обучающихся в сельской местности и малых городах Кемеровской области смогут обучаться на современной материально-технической базе по предметам «Технология» и другим предметным областям с использованием современного оборудования	
14.1.1	Мероприятие: подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного	01.07.2020	30.08.2020	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					

1	2	3	4	5	6	7
14.1.2	<p>Мероприятие: заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.01.2021	01.03.2021	Артемьева Т.А., Колесниченко О.Н.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП



1	2	3	4	5	6	7
14.1.3	Мероприятие: уточнение перечня образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, в которых будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей	01.01.2021	01.02.2021	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Перечень организаций	РРП
14.1.4	Мероприятие: реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию и открытию центров образования цифрового и гуманитарного профилей	01.02.2021	31.12.2021	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Отчет о реализации мероприятий «дорожной карты»	РРП
14.1	Контрольная точка: в 49 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для	-	31.12.2021	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В.	Отчет об исполнении условий соглашения	ПК

1	2	3	4	5	6	7
	<p>формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 32 700 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области</p>					

1	2	3	4	5	6	7
15	Результат регионального проекта: обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 22 муниципальных образованиях Кемеровской области <sup>2</sup>	01.01.2021	31.12.2021	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет. Реализованные меры позволят повысить эффективность использования инфраструктуры и материально-технической базы, а также вариативность и оснащенность образовательного процесса в первую очередь по техническим и естественно-научным предметным областям	Коллегия
15.1.1	Мероприятие: утверждение перечня муниципальных образований Кемеровской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2021	01.04.2021	Чванова Л.В., Гераськина П.М., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Приказ департамента образования и науки Кемеровской области	РРП

1	2	3	4	5	6	7
15.1.2	<p>Мероприятие: отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей</p>	01.03.2021	31.05.2021	<p>Чванова Л.В., Гераськина П.М., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	Перечень организаций	РРП
15.1.3	<p>Мероприятие: заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями (п. 15.1.2) и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками «Кванториум»</p>	01.06.2021	31.08.2021	<p>Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	Соглашения (договоры)	РПП

1	2	3	4	5	6	7
15.1	Контрольная точка: обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 22 муниципальных образованиях Кемеровской области <sup>2</sup>	-	31.12.2021	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	ПК
16	Результат регионального проекта: не менее чем в 50 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021	30.04.2022	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Шитова О.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
16.1.1	Мероприятие: проведение не менее чем в 50 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021	30.04.2022	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Шитова О.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
16.1	Контрольная точка: не менее чем в 50 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	30.04.2022	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Шитова О.А. (по согласованию)	Приказ департамента образования и науки Кемеровской области	ПК
17	Результат регионального проекта: обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 25 муниципальных образованиях Кемеровской области <sup>2</sup>	01.01.2022	31.12.2022	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет. Реализованные меры позволят повысить эффективность использования инфраструктуры и материально-технической базы, а также вариативность и оснащенность образовательного процесса в первую очередь по техническим и естественно-научным предметным областям	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
17.1.1	Мероприятие: утверждение перечня муниципальных образований Кемеровской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2022	01.04.2022	Чванова Л.В., Гераськина П.М., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Приказ департамента образования и науки Кемеровской области	РРП
17.1.2	Мероприятие: отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей	01.03.2022	31.05.2022	Чванова Л.В., Гераськина П.М., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Перечень организаций	РРП

1	2	3	4	5	6	7
17.1.3	Мероприятие: заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями (п. 17.1.2) и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками «Кванториум»	01.06.2022	31.08.2022	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Соглашения (договоры)	РРП
17.1	Контрольная точка: обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 25 муниципальных образованиях Кемеровской области <sup>2</sup>	-	31.12.2022	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	ПК



1	2	3	4	5	6	7
18	Результат регионального проекта: реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области	01.01.2022	31.12.2022	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
18.1.1	Мероприятие: внедрение разработанного на федеральном уровне дидактического инструментария обновления педагогических технологий формирования базовых знаний, умений и навыков, «гибких компетенций» при реализации примерных основных общеобразовательных программ общего образования, в том числе инклюзивного образования	01.10.2022	31.12.2022	Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Методические рекомендации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
18.1.2	Мероприятие: проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области	30.09.2022	31.12.2022	Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП
18.1	Контрольная точка: внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы		31.12.2022	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Приказ департамента образования и науки Кемеровской области	ПК

1	2	3	4	5	6	7
19	<p>Результат регионального проекта: поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая база в 53 (100 процентов от их общего количества) организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам <sup>1</sup></p>	01.01.2022	31.12.2022	<p>Чепкасов А.В.,          Артемьева Т.А.,          Гаврилюк Ю.В.,          Чванова Л.В.,          Гераськина М.П.,          Колесниченко О.Н.,          Пузынина И.Ю.,          Красношлыкова О.Г.          (по согласованию),          руководители          муниципальных          органов управления          образованием          (по согласованию)</p>	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
19.1.1	Мероприятие: подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01.07.2022	01.08.2022	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

1	2	3	4	5	6	7
19.1.2	<p>Мероприятие: заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам</p>	01.01.2022	01.03.2022	Артемьева Т.А., Колесниченко О.Н.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
19.1.3	<p>Мероприятие: реализация мероприятий «дорожной карты» по обновлению материально-технической базы в организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам</p>	01.03.2022	31.12.2022	<p>Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	Отчет о реализации мероприятий «дорожной карты»	РРП

1	2	3	4	5	6	7
19.1.4	Мероприятие: участие в федеральном мониторинге реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями (целевой моделью)	01.03.2022	31.12.2022	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Пузынина И.Ю.	Отчет по результатам мониторинга	РРП
19.1	Контрольная точка: поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая база в 20 организациях, расположенных на территории Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	31.12.2022	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В.	Отчет об исполнении условий соглашения	ПК

1	2	3	4	5	6	7
20	<p>Результат регионального проекта: в 64 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 39 500 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области<sup>1</sup></p>	01.01.2022	31.12.2022	<p>Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	<p>Информационно-аналитический отчет. Благодаря реализации мероприятий не менее 39 500 обучающихся в сельской местности и малых городах смогут обучаться на современной материально-технической базе по предметам «Технология» и другим предметным областям с использованием современного оборудования</p>	Коллегия
20.1.1	<p>Мероприятие: подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных</p>	01.07.2021	01.08.2021	<p>Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)</p>	<p>Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	<p>общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>					
20.1.2	<p>Мероприятие: заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, и созданию условий для реализации</p>	01.01.2022	01.03.2022	Артемьева Т.А., Колесниченко О.Н.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП



1	2	3	4	5	6	7
	дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
20.1.3	Мероприятие: уточнение перечня образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, в которых будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей	01.01.2022	01.02.2022	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Перечень организаций	РРП
20.1.4	Мероприятие: реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию и открытию центров образования цифрового и гуманитарного профилей	01.02.2022	31.12.2022	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Отчет о реализации мероприятий «дорожной карты»	РРП

1	2	3	4	5	6	7
20.1	Контрольная точка: в 64 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 39 500 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области	-	31.12.2022	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В.	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК
21	Результат регионального проекта: не менее 250 детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Кемеровской области <sup>1</sup>	01.01.2022	31.12.2022	Чепкасов А.В., Гаврилюк Ю.В., Печеркина И.А. (по согласованию), Артемьева Т.А., Чванова Ю.В., Гераськина М.П., Пузынина И.Ю., Кошкин С.Н. (по согласованию)	Отчет по результатам выполненных мероприятий. Не менее 250 детей обучаются на вновь созданных местах	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
21.1.1	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.02.2022	01.03.2022	Артемьева Т.А., Гаврилюк Ю.В.	Соглашение Министерства просвещения Российской Федерации с Кемеровской областью	РРП
21.1.2	Мероприятие: строительство школы в Тяжинском муниципальном районе на 250 мест	01.02.2022	31.12.2022	Печеркина И.А., (по согласованию), Гаврилюк Ю.В., Пузынина И.Ю., Гераськина М.П., Кошкин С.Н. (по согласованию)	Разрешение на ввод объекта. Объект введен в эксплуатацию	РРП
21.1	Контрольная точка: созданы новые места в общеобразовательных организациях Кемеровской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для обучения не менее 250 детей	-	31.12.2022	Печеркина И.А. (по согласованию), Гаврилюк Ю.В., Чванова Л.В., Кошкин С.Н. (по согласованию)	Отчет об исполнении условий соглашения	ПК

1	2	3	4	5	6	7
22	Результат регионального проекта: не менее чем в 75 процентов организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2022	30.04.2023	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Шитова О.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
22.1.1	Мероприятие: проведение не менее чем в 75 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2022	30.04.2023	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Шитова О.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП
22.1	Контрольная точка: не менее чем в 75 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	30.04.2023	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Шитова О.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
23	Результат регионального проекта: обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 28 муниципальных образованиях Кемеровской области <sup>2</sup>	01.01.2023	31.12.2023	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет. Реализованные меры позволят повысить эффективность использования инфраструктуры и материально-технической базы, а также вариативность и оснащенность образовательного процесса в первую очередь по техническим и естественно-научным предметным областям	Коллегия
23.1.1	Мероприятие: утверждение перечня муниципальных образований Кемеровской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2023	01.04.2023	Чванова Л.В., Гераськина П.М., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Приказ департамента образования и науки Кемеровской области	РРП

1	2	3	4	5	6	7
23.1.2	<p>Мероприятие: отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей</p>	01.03.2023	31.05.2023	<p>Чванова Л.В., Гераськина П.М., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	Перечень организаций	РРП
23.1.3	<p>Мероприятие: заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями (п. 23.1.2) и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками «Кванториум»</p>	01.06.2023	31.08.2023	<p>Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	Соглашения (договоры)	РПП

1	2	3	4	5	6	7
23.1	Контрольная точка: обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 28 муниципальных образованиях Кемеровской области <sup>2</sup>	-	31.12.2023	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	ПК
24	Результат регионального проекта: в 79 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 46 300 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области <sup>1</sup>	01.01.2023	31.12.2023	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет. Благодаря реализации мероприятий не менее 46300 обучающихся в сельской местности и малых городах Кемеровской области смогут обучаться на современной материально-технической базе по предметам «Технология» и другим предметным областям с использованием современного оборудования	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
24.1.1	<p>Мероприятие: подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.07.2022	30.08.2022	<p>Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)</p>	<p>Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	РРП
24.1.2	<p>Мероприятие: заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по</p>	01.01.2023	01.03.2023	<p>Артемьева Т.А., Колесниченко О.Н.</p>	<p>Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации</p>	РРП



1	2	3	4	5	6	7
	созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
24.1.3	Мероприятие: уточнение перечня образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, в которых будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей	01.01.2023	01.02.2023	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Перечень организаций	РРП

1	2	3	4	5	6	7
24.1.4	Мероприятие: реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию и открытию центров образования цифрового и гуманитарного профилей	01.02.2023	31.12.2023	Чванова Л.В., Гаврилук Ю.В., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Отчет о реализации мероприятий «дорожной карты»	РРП

1	2	3	4	5	6	7
24.1	Контрольная точка: в 79 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 46 300 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области	-	31.12.2023	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В.	Отчет об исполнении условий соглашения	ПК
25	Результат регионального проекта: в 100 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2023	30.04.2024	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Шитова О.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
25.1.1	Мероприятие: проведение не менее чем в 100 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2023	30.04.2024	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Шитова О.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП
25.1	Контрольная точка: в 100 процентах организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	30.04.2024	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Шитова О.А. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	ПК
26	Результат регионального проекта: проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области	31.12.2022	31.12.2024	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
26.1.1	Мероприятие: проведение ежегодного мониторинга внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в Кемеровской области	28.02.2023 28.02.2024	30.09.2023 30.09.2024	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Ежегодный отчет по результатам мониторинга	РПП
26.1	Контрольная точка: проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в Кемеровской области	-	31.12.2024	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Ежегодный отчет по результатам мониторинга	ПК

1	2	3	4	5	6	7
27	Результат регионального проекта: обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 34 муниципальных образованиях Кемеровской области <sup>2</sup>	01.01.2024	31.12.2024	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет. Реализованные меры позволят повысить эффективность использования инфраструктуры и материально-технической базы, а также вариативность и оснащенность образовательного процесса в первую очередь по техническим и естественно-научным предметным областям	Коллегия
27.1.1	Мероприятие: утверждение перечня муниципальных образований Кемеровской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2024	01.04.2024	Чванова Л.В., Гераськина П.М., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Приказ департамента образования и науки Кемеровской области	РРП

1	2	3	4	5	6	7
27.1.2	<p>Мероприятие: отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей</p>	01.03.2024	31.05.2024	<p>Чванова Л.В., Гераськина П.М., Корепанова Н.В., Колесниченко О.Н., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	Перечень организаций	РРП
27.1.3	<p>Мероприятие: заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями (п. 27.1.2) и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками «Кванториум»</p>	01.06.2024	31.08.2024	<p>Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)</p>	Соглашения (договоры)	РПП

1	2	3	4	5	6	7
27.1	Контрольная точка: обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», в 34 муниципальных образованиях Кемеровской области (100 процентов от их общего количества) <sup>2</sup>	-	31.12.2024	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Корепанова Н.В., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	ПК
28	Результат регионального проекта: в 2024 году не менее 70 процентов обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества накопительным итогом: 2019 год – 3 процента обучающихся, 2020 год – 10 процентов обучающихся, 2021 год – 20 процентов обучающихся, 2022 год – 35 процентов обучающихся, 2023 год – 50 процентов обучающихся	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2024	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет. К концу 2024 года не менее 70 процентов обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также	Коллегия



1	2	3	4	5	6	7
					достичь цели национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций	

1	2	3	4	5	6	7
28.1.1	<p>Мероприятие: с учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в Кемеровской области, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 3 процентов обучающихся</p>	01.01.2019	31.12.2019	<p>Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)</p>	<p>Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий</p>	РРП
28.1.2	<p>Мероприятие: с учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в Кемеровской области, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10 процентов обучающихся</p>	01.01.2020	31.12.2020	<p>Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)</p>	<p>Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий</p>	РРП

1	2	3	4	5	6	7
28.1.3	<p>Мероприятие: с учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в Кемеровской области, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 20 процентов обучающихся</p>	01.01.2021	31.12.2021	<p>Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)</p>	<p>Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий</p>	РРП
28.1.4	<p>Мероприятие: с учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в Кемеровской области, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35 процентов обучающихся</p>	01.01.2022	31.12.2022	<p>Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)</p>	<p>Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий</p>	РРП

1	2	3	4	5	6	7
28.1.5	<p>Мероприятие: с учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в Кемеровской области, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50 процентов обучающихся</p>	01.01.2023	31.12.2023	<p>Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)</p>	<p>Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий</p>	РРП
28.1.6	<p>Мероприятие: с учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в Кемеровской области, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70 процентов обучающихся</p>	01.01.2024	31.12.2024	<p>Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)</p>	<p>Отчет департамента образования и науки Кемеровской области</p>	РРП

1	2	3	4	5	6	7
28.1.7	Мероприятие: участие Кемеровской области в мониторинге реализации мероприятий по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Ежегодные отчеты по результатам мониторинга	РРП
28.1	Контрольная точка: в различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 процентов обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кемеровской области	-	31.12.2024	Чванова Л.В., Гераськина М.П.	Информационно-аналитический отчет	ПК
29	Результат регионального проекта: в 2024 году не менее 70 процентов организаций, расположенных на территории Кемеровской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Коллегия
29.1.1	Мероприятие: с учетом методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, обеспечение реализации общеобразовательных программ	01.01.2019.	31.12.2019	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	в сетевой форме с охватом не менее 3 процентов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области					
29.1.2	Мероприятие: с учетом методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10 процентов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области	01.01.2020	31.12.2020	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП
29.1.3	Мероприятие: с учетом методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20 процентов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области	01.01.2021	31.12.2021	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
29.1.4	Мероприятие: с учетом методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35 процентов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области	01.01.2022	31.12.2022	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП
29.1.5	Мероприятие: с учетом методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50 процентов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области	01.01.2023	31.12.2023	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
29.1.6	Мероприятие: с учетом методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70 процентов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области	01.01.2024	31.12.2024	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП
29.1.	Контрольная точка: не менее 70 процентов организаций, расположенных на территории Кемеровской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	-	31.12.2024	Чванова Л.В., Гераськина М.П.	Информационно-аналитический отчет	ПК
30	Результат регионального проекта: в 95 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 53 100 обучающихся.	01.01.2024	31.12.2024	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию),	Информационно-аналитический отчет. Благодаря реализации мероприятий не менее 53 100 обучающихся в сельской местности и малых городах Кемеровской области смогут обучаться	Коллегия



1	2	3	4	5	6	7
	Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области <sup>1</sup>			руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	на современной материально-технической базе по предметам «Технология» и другим предметным областям с использованием современного оборудования	
30.1.1	Мероприятие: подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения	01.07.2023	30.08.2023	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Артемьева Т.А., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
30.1.2	<p>Мероприятие: заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	01.01.2024	01.03.2024	Артемьева Т.А., Колесниченко О.Н.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
30.1.3	Мероприятие: уточнение перечня образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, в которых будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей	01.01.2024	01.02.2024	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Колесниченко О.Н., руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Перечень организаций	РРП
30.1.4	Мероприятие: реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию и открытию центров образования цифрового и гуманитарного профилей	01.02.2024	31.12.2024	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В., Колесниченко О.Н., Пузынина И.Ю., Красношлыкова О.Г. (по согласованию), руководители муниципальных органов управления образованием (по согласованию)	Отчет о реализации мероприятий «дорожной карты»	РРП
30.1	Контрольная точка: 95 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области, обновлена материально-техническая база	-	31.12.2024	Чванова Л.В., Гаврилюк Ю.В.	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	ПК

1	2	3	4	5	6	7
	для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с охватом не менее 53 100 обучающихся. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кемеровской области					
31	Результат регионального проекта: не менее чем в 70 процентах общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	01.01.2021	31.12.2024	Чепкасов А.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	Коллегия

1	2	3	4	5	6	7
31.1.1	Мероприятие: внедрение в Кемеровской области реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	31.12.2021	31.12.2023	Чванова Л.В., Гераськина М.П., Красношлыкова О.Г. (по согласованию)	Информационно-аналитический отчет	РРП
31.1	Контрольная точка: не менее чем в 70 процентах общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	-	31.12.2024	Чванова Л.В., Гераськина М.П.	Информационно-аналитический отчет	ПК

1	2	3	4	5	6	7
32	Результат регионального проекта: создано 5200 мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.01.2019	31.12.2024	Чепкасов А.В., Гаврилюк Ю.В., Печеркина И.А. (по согласованию), Артемьева Т.А., Чванова Л.В., Гераськина М.П., главы муниципальных образований Кемеровской области (по согласованию)	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения	Коллегия
32.1.1	Мероприятие: представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.06.2021	30.07.2021	Печеркина И.А. (по согласованию), Гаврилюк Ю.В., Чванова Л.В.	Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
32.1.2	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.01.2019 01.01.2022	01.03.2019 01.03.2022	Артемьева Т.А., Гаврилук Ю.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области	РРП
32.1.3	Мероприятие: завершение строительства школы в г. Новокузнецке на 825 мест	01.01.2019	31.12.2019	Печеркина И.А. (по согласованию), Гаврилук Ю.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Кузнецов С.Н. (по согласованию)	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект введен в эксплуатацию	РРП
32.1.4	Мероприятие: строительство школы в г. Кемерово жилой район Лесная Поляна на 1050 мест	01.01.2019	31.12.2020	Печеркина И.А. (по согласованию), Гаврилук Ю.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Середюк И.В. (по согласованию)	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект введен в эксплуатацию	РРП

1	2	3	4	5	6	7
32.1.5	Мероприятие: строительство школы в г. Юрге на 550 мест	01.01.2019	31. 12.2021	Печеркина И.А. (по согласованию), Гаврилюк Ю.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Попов С. В. (по согласованию)	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект введен в эксплуатацию	РРП
32.1.6	Мероприятие: строительство школы в микрорайоне № 7Б Центрального района г. Кемерово на 1225 мест	01.01.2022	31.12.2022	Печеркина И.А. (по согласованию), Гаврилюк Ю.В., Середюк И.В. (по согласованию)	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект введен в эксплуатацию	РРП
32.1.7	Мероприятие: строительство школы в микрорайоне № 6 г. Ленинска-Кузнецкого на 1000 мест	01.01.2023	31.12.2023	Печеркина И.А. (по согласованию), Гаврилюк Ю.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Тихонов К.А. (по согласованию)	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект введен в эксплуатацию	РРП
32.1.8	Мероприятие: строительство цифровой школы в квартале 49 г. Междуреченска на 550 мест	01.01.2024	31.12.2024	Печеркина И.А. (по согласованию), Гаврилюк Ю.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П., Чернов В.Н. (по согласованию)	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект введен в эксплуатацию	РРП



1	2	3	4	5	6	7
32.1.9	Мероприятие: проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Печеркина И.А. (по согласованию), Гаврилюк Ю.В., Чванова Л.В., Гераськина М.П.	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области по результатам мониторинга	РРП
32.1.	Контрольная точка: создано 5200 мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	-	31.12.2024	Печеркина И.А. (по согласованию), Гаврилюк Ю.В.	Отчет департамента образования и науки Кемеровской области об исполнении условий соглашения, не менее 5200 мест	ПК